

Утверждаю
Директор ГБОУ ООШ пос. Угорье
_____ А.Н.Панарина
Приказ от 30.12.2022 № 194-од

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ пос. Угорье, по введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ пос. Угорье введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Руководитель ОО	Приказ директора о создании рабочей группы
Формирования плана мероприятий по обеспечению введения ФООП	Январь-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФООП, участие в серии совещаний по	Январь-март 2023	Ответственный за УВР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<p>организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФООП</p>			
<p>Изучение содержания обновленного ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.</p>	<p>Январь-май 2023</p>	<p>Руководитель рабочей группы ОО, руководитель ШМО</p>	<p>перечень дефицитов при введении обновленного, ФООП, способы ликвидации</p>
<p>Организация участия педагогами школы сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФООП (выездные и в формате ВКС)</p>	<p>По отдельному графику</p>	<p>директор</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФООП</p>

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Методическое обеспечение введения ФООП			
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, руководитель ШМО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы ОО руководитель ШМО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФООП	Апрель-август 2023	Директор школы, Ответственный за УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию	По отдельному плану	Ответственный за ФГ	Повышение качества

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			образования
Кадровое обеспечение введения ФООП			
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-март 2023	Ответственный за УВР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-август 2023	Ответственный за УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя;
Мониторинг готовности школы к введению ФООП			
Проведение анализа предварительного	Апрель 2023	Ответственный за УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
комплектования ОО на 2023-2024 учебный год			введению, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор школы, ответственный за УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023
Информационное обеспечение введения ФООП			
Информационное сопровождение перехода на ФООП	Январь-октябрь 2023	Ответственный за УВР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по ФООП
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий родительских собраний	Директор школы, ответственный за ВР	Информационно- разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по ФООП