

**План - график мероприятий (дорожная карта) ГБОУ ООШ пос. Угорье
по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ**

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ

Утверждено
Директор школы: Шмидт
Пр. 37/п. от 05.06.2016



	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители
Подготовительный этап	Мониторинг состояния образовательной среды ОУ и анализ готовности к реализации ФГОС ОВЗ		
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
1.1.	<p>Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)</p> <p>Решения Управляющего совета о подготовке к переходу ОУ к ФГОС ОВЗ.</p> <p>Формирование банка нормативно-правовой документации (Изучение документации Законодательные документы, локальные акты, должностные инструкции)</p> <p>Приказ "Об утверждении Плана работы с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ в ГБОУ ООШ пос. Угорье на 2016-2017 учебный год"</p> <p>План -график (дорожная карта)</p> <p>Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью»</p> <p>Приказ"Об утверждении Дорожной карты по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью"</p> <p>Положение о рабочей группе.</p> <p>"Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС обучающихся</p>	<p>2016 год</p> <p>апрель 2016г</p> <p>июль-август 2016</p> <p>август</p>	<p>Директор,</p> <p>отв. за УВР</p>

	<p>с ОВЗ ".</p> <p>Разработка формы договора о предоставлении общего образования ОУ обучающихся с ОВЗ (договор)</p> <p>Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.</p> <p>Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ август</p> <p>Разработка оптимальной модели организации образовательного пространства, обеспечивающего вариативность внеурочной деятельности обучающихся Апрель - май 2016(Изучение документации. Приказ, проект)</p> <p>Разработка программ учебных предметов. Изучение документации.</p> <p>Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения АООП ОВЗ</p> <p>Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ</p>			
1.2	<p>Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ: размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ.</p>	постоянно	отв.за УВР	
1.3	<p>Готовность ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение): участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов.</p>	апрель-май 2016г	Директор, отв.за УВР	
1.4	<p>Изучение и использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС</p>	постоянно	Директор, отв.за УВР, рабочая	

	ОВЗ		группа	
1.6	<p>Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ (варианты А, В, С,Д)</p> <p>Составляется каждому ребенку под его заболевание (глухие дети, слабослышащие дети, дети с ЗПР, слепые дети, слабовидящие дети, дети с речевыми нарушениями, дети с двигательными нарушениями, дети с расстройством аутического спектра, умственно отсталые дети.</p> <p>Например: «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития(вариант А)» и т.п.</p>	апрель-август 2016г	<p>Директор, отв. за УВР,</p> <p>рабочая группа</p>	
1.7	<p>Разработка модели внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное/нравственное, социальное.</p>			
1.8	<p>Формирование заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня</p>	ежегодно, начиная с 2016г	<p>Директор, отв.за УВР</p>	
1.9	<p>Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС-ОВЗ НОО</p>	ежегодно, начиная с 2016г	<p>Директор, отв.за УВР</p>	
2	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	<p>Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.</p> <p>Направления работы рабочей группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление общего управления механизмом введения ФГОС НОО; - обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения ФГОС НОО; 	октябрь 2016г.	<p>Отв. за УВР, руководитель ШМО, специалисты психолога – педагогической службы.</p>	
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			

3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ; участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	2016-2017 год	Отв. за УВР	
		апрель- сентябрь 2016год	Отв. за УВР	
3.2	Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО: «Проблемы введения и реализации требований ФГОС» «Особенности специальных условий для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ», «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования».	постоянно	Отв. за УВР	
4	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.	2016г.	Директор	
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Участие педагогических работников образовательных организаций в районных, областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	ежегодно , начиная с 2016г.	Директор, отв. за УВР.	
5.2	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации.	постоянно	Директор, отв. за УВР	
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, родительские собрания	постоянно	Директор, отв. за УВР, классные руководители	

6.	Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
6.1	<p>Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ. Взаимодействие на основе заключенных договоров :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ГБУЗ «Кинельская центральная больница города и района» 2.ГКУ Центр «Семья» м. р. Кинельский, 3.ГБОУ «Центр диагностики и консультирования Самарской области» Кинельское отделение. 	2016-2017 учебный год	Отв. за УВР, руководитель ШМО, специалисты ПМПК
7	Материально-техническое сопровождение		
7.1	<p>Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание доступной среды (наличие и отсутствие): оснащение учебных кабинетов, оборудования образовательного пространства, коррекционно-развивающего пространства школы. -Оснащение техническими средствами обучения; специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалами, компьютерными инструментами обучения, отвечающим особым образовательным потребностям той или иной группы обучающихся с ОВЗ по согласованию с учредителем.</p>	постоянно	Директор, отв.за УВР
7.2	<p>Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. Соответствует требованиям 60%. Оборудовать вход и комнаты гигиены в соответствии требованиями пребывания в ОУ обучающихся с ОВЗ.</p>	постоянно	Директор, отв. за УВР
7.3	<p>Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.</p>	постоянно	Директор, отв.за УВР